
HARMONOGRAM PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY LABORATORIUM 

BIOTECHNOLOGII 

 

1. TERMIN:  do 5 dni od daty potwierdzenia stanu inwentaryzacji.   

 

2. HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY: 

1. DZIEŃ 1 -4÷6 godzin roboty konstrukcyjne, murowe, dachy, 

ślusarka, stolarka, elewacje, wykończeniowe – 

2. DZIEŃ 1 - 2÷4 godzin roboty drogowe i ukształtowanie terenu 

3. DZIEŃ 2 i 3  – sieci zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, 

 deszczowej, wodociągowej, przyłącza j.w., przyłącz 

gazowy,  

Wewnętrzne instalacje: wodociągowa, p.poż., kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji c.o., instalacji 

wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowej i gazów 

technicznych, kotłownia gazowa  

4. DZIEŃ 4 – sieci zewnętrzne  przyłącze energetyczne 

podstawowe, rezerwowe, przekładka linii SN,  

Instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne i teletechniczne, 

instalacja TV dozorowej  


