POLSKI WSCHODNIEJ RZESZONSKA AGENCIA ROZWOJU REGIONALNEGO

2@ ROZWO! RARR nevmoresa

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

RARR/BZ/2023/2014

Rzeszéw, 2014.03.06

Wyijasnienia nr 5 tresci siwz ZP 4/2014/CZP

Zamawiajacy: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dotyczy:

zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR
S.A. ZP 4/2014/CZP na wykonanie zamowienia pod nazwa:

Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
realizowana w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obstugi PPNT.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) RARR S.A. przekazuje
tres¢ zapytan i wyjasnien do siwz.

Branza budowlana

1)

Tres¢ pytania:

W przedmiarze konstrukcyjno- budowlanym w pozycji 169 - betonowanie zbrojonych
taw i stop fundamentowych jest 160,076 m3, natomiast wedtug wyliczen wtasnych jest
165,43 m3. prosze o korekte lub wyjasnienia.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamédwienia i nalezy je uwzglednic¢ przy sporzadzaniu oferty.

2)

Tres¢ pytania:

W przedmiarze konstrukcyjno- budowlanym w pozycji 23 - Betonowanie zbrojonych
$cian fundamentowych jest 18,698 m3, natomiast wedtug wyliczen wtasnych jest 21,83
m3. prosze o korekte lub wyjasnienia.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamdwienia i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

Branza elektryczna
3)
Tres¢ pytania:
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W czyim zakresie jest dostawa i montaz rozdz. RW-3 i RW-4, podgrzewanych wpustéw
dachowych i grzejnikéw elektrycznych ?

Odpowiedz:

Szafy zasilajqco - sterujace RW-3 i RW-4 stanowig komplet z centralami wentylacyjnymi
i agregatami chtodniczymi. Cato$¢ dostarcza i montuje wykonawca instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Podgrzewane wpusty dachowe oraz grzejniki elektryczne przewidziano w
proj. Branzy sanitarnej.

4)

Tres¢ pytania:

Prosimy o wskazanie na hali (rys. E2-2) opraw os$wietlenia podstawowego, ktére majaq
by¢ wyposazone w inwertery zapewniajace oswietlenie drég ewakuacyjnych przez min.2h
oraz korekte przedmiarow.

Odpowiedz:

W pomieszczeniach jednostek produkcyjnych nie przewiduje sie montazu inwerteréow w
oprawach oswietlenia podstawowego.

5)

Tre$¢ pytania:

W pkt 4.24 przedmiaru robot wystepuje przewod DY 2,5 w ilosci 600 mb. Zmierzona ilos¢
przewodu DY 2,5 wg rys. E2-2, E2-3 wynosi 860mb. W zwigzku z powyzszym ilos¢
bruzdy i rur winidurowych w pkt 4.14 i 4.15 powinna wynosi¢ odpowiednio 287 mb.
Prosimy o korekte przedmiaréow w pkt 4.14, 4.15, 4.24.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdt wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamdwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

6)

Tre$¢ pytania:

Ilos¢ przewodu YDY 3x2,5 wg pkt 4.27, 4.28 przedmiaru robdt wynosi 1070 mb. Ilos¢
zmierzona wg rys E2-2, E2-3 wynosi 1590 mb. Prosimy o korekte przedmiaru.
Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdt wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamoéwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

7)

Tres¢ pytania:

W przedmiarze robdt “Instalacje elektryczne podstawowe” brak pozycji — montaz rur
winidurowych n/u i przewodu YDY 3x2,5 do wylacznikéow oswietleniowych hali w ilosci
100mb. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli koniecznos¢ wykonania okreslonych robdt wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamdwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

8)

Tres¢ pytania:

Wedtug przedmiaru pkt 2.4 ilos¢ korytek wynosi 425 mb, zmierzona diugosc¢ wg rys. E2-2
wynosi 445 mb. Prosimy o korekte przedmiaru w pkt 2.2 i 2.4.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
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wzgledu, jesli koniecznos$¢ wykonania okreslonych robdt wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamodwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

9)

Tres¢ pytania:

Wedtug przedmiaru pkt 2.5 ilo$¢ korytek K-200 wynosi 55 mb, zmierzona dtugosc¢ wg rys.
E2-2 wynosi 75 mb. Prosimy o korekte przedmiaru w pkt 2.3 i 2.5.

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli koniecznos¢ wykonania okreslonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamodwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

10)

Tres¢ pytania:

W przedmiarze robdét “Stacja transformatorowa brak pozycji - zasilanie baterii
kondensaroréw BK 75-100 kVar oraz zasilania kondensatora 7,5 kVar (kompensacja
mocy biernej stanu jatowego transformatora).

Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamdwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

n”

11)

Tres¢ pytania:

Dotyczy branzy elektrycznej :

W przedmiarze robdét “Stacja transformatorowa brak pozycji - zasilanie baterii
kondensatoréw BK 75-100 kVar oraz zasilania kondensatora 7,5 kVar (kompensacja
mocy biernej stanu jatlowego transformatora). Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Odpowiedz:

Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okreslonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamoéwienia i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

”

12)

Tres¢ pytania:

W zwigzku z checig udzialu w przetargu na: Budowa budynku Hali nr 2 wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng realizowang w ramach Rozbudowy Inkubatora
Technologicznego wraz z Centrum Obstugi PPNT" prosze, jesli istnieje mozliwosc
o przestanie rysunkdéw architektoniczno-budowlanych w formie edytowalnej celem
wykonania doktadnego obmiaru robdt na ofertowane zadanie inwestycyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zamieszczenia wyzej wymienionej dokumentacji w
formie edytowalnej.

dotyczy: dokumenty formalne

13)

Tres¢ pytania:

W korespondencji pomiedzy RARR a PGE dotyczacej przektadki linii SN, bedacej w kolizji
z projektowanym I etapem Hali, wynika ze PGE zobowigzuje sie do wykonania praz
zwigzanych z przyktadkg do 31.05.2014.

Jak wiadomo prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych pod czynng linig SN jest
zabronione.

a) Prosimy zatem o potwierdzenie, ze przejecie placu budowy bedzie mozliwe dopiero po
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31.05.2014 r. i bedzie Scisle uzaleznione od postepu prac PGE.
b) Prosimy o potwierdzenie, ze zakonczenie realizacji I etapu Hali bedzie $cisle
uzaleznione od postepu prac nad SN przez PGE.
Odpowiedz:
Zgodnie z pismem z dnia 5.03.2014 Nr IP/620/W/2014/3/421/2014 PGE Dystrybucja
S.A. zobowigzuje sie do wykonania przebudowy linii 15 kV relacji Zaczernie — RS Tajecina
do 31.03.2014 .
Pismo w zataczeniu.

14)

Tres¢ pytania:

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze wycinka drzew kolidujgcych z planowang
inwestycjq nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Rozpatrywana wycinka drzew nie wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia.

15)

Tres$¢ pytania:

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze natozony na Inwestora w pkt. 3 decyzji wodjta
gminy Trzebowisko z dnia 8.04.2013 r. zezwalajacej na wycinke drzew, znak:
SR.6131.11.2013, obowigzek nasadzenia 800 sztuk drzew w terminie do 30.04.2014
nie stanowi przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, ze przy
przedituzajacej sie procedurze przetargowej oraz zdefiniowanym terminie zwigzania ofertg
60 dni, dotrzymanie ww. terminu jest niemozliwe.

Odpowiedz:

Rozpatrywana wycinka drzew oraz nasadzenia nie wchodza w zakres przedmiotu
zamowienia.

16)

Tre$¢ pytania:

» W zwigzku z zadaniem Zamawiajacego wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktére
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iz
os$wiadczenie takie winno dotyczy¢ tylko i wytacznie czesci zamowienia przewidzianych do
powierzenia podwykonawcom robot budowlanych".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

17)

Tre$¢ pytania:

Umowa zakfada, ze odbiér koncowy ma byc¢ bezusterkowy. W zwigzku z czym prosimy
o potwierdzenie, iz tylko wady istotne-tzn. uniemozliwiajagce korzystanie z przedmiotu
umowy mogg by¢ podstawg do odmowy dokonania odbioru, co jest zgodne z doktryng
oraz wyktadnig i bogatym orzecznictwem w tym zakresie. Nalezy wyraznie wskazac, iz
zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest
podstawowym obowigzkiem Zamawiajacego i Zamawiajacy nie moze uchyli¢ sie od
dokonania odbioru z powodu wystgpienia wad/ usterek nadajacych sie do usuniecia.
Nalezy zwrdci¢ w tym miejscu uwage na wyrok Sadu Najwyzszego z 8 stycznia 2004r.
(sygn. akt I CK 24/03), w ktorym Sad stwierdzit, iz ,jezeli Wykonawca zgtosit zakonczenie
robot budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonac¢ ich odbioru (art.647 Kkc).
W dokumencie (protokole) z tej czynnosci, stanowigcym stwierdzenie spetnienia
Swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen
poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych robot, ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora
0 wyborze innego uprawnienia z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze (tak np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97
OSNC 1997/6-7 p0z.90).
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Z uwagi na istniejgce w zapisy umowne przewidujgce w § 10 ust. 7) bezusterkowy odbidr
wykonanych robot, prosimy o wprowadzenie zasady dokonywania odbioru robdt
z mozliwoscig wyznaczenia terminu na usuniecie drobnych wad i usterek umozliwiajgcych
odbior i korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy a zatem modyfikacje tresci
Projektu Umowy poprzez modyfikacje ww postanowien Projektu Umowy w nastepujacy
sposodb:

.7. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

- nadajqce sie do usuniecia, umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy dokona odbioru a protokdét koncowego odbioru
robdt bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych, w tym wykaz
stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie;

- nadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i wtym celu wyznacza dodatkowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony badz od umowy odstgpi¢ badz zadaé obnizenia wynagrodzenia, badz tez
zleci¢ usuniecie wad przez inny podmiot na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy."
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

18)

Tres¢ pytania:

Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych , a jednoczesnie okresla
prawo Zamawiajgcego do kumulowania kar umownych jak i dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, powodujac, ze jest on w petni zabezpieczony na wypadek ewentualnych
szkod. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka
w obrocie gospodarczym, ale takze sytuacja, ktéra zmusza wykonawcow do
skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiekszenia ceny ofertowej, co z kolei powodowac
bedzie wydatkowanie $rodkow publicznych w wiekszej niz to konieczne wartosci. Prosimy
o wskazanie w § 13 Umowy % okreslenia limitu kar umownych w stosunku do wartosci
brutto umoéwionego wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

19)

Tre$¢ pytania:

Biorac pod uwage obowigzujgce Zamawiajacego terminy: zwigzania ofertg, dokonania

wyboru Wykonawcy, jak rowniez potencjalng mozliwos¢ skorzystania przez uczestnikow

postepowania z przystugujacych mu S$rodkdéw ochrony prawnej - realizacja umowy

w zaktadanym przez zamawiajacego terminie moze okazac sie niemozliwa. W zwigzku

z powyzszym Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu warunkéw zmian umowy

przewidzianych w SIWZ, o nastepujace okolicznosci:

- w przypadku przedtuzajgcej sie procedury przetargowej, w przypadku wniesienia przez
uczestnikdw postepowania srodkéw odwotawczych;

- w przypadku opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

20)

Tres¢ pytania:

Wskazujemy, iz nastgpita nowelizacja ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zgodnie
z art.3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy Prawo zamowien
publicznych, zmiana ustawy Pzp weszta w zycie od 24 grudnia 2013 roku. Powyzsze
oznacza, iz w postepowaniach wszczetych po 24 grudnia 2013 roku (wlaczajac ten dzien)
nalezy stosowac¢ znowelizowane przepisy. Przedmiotowe postepowanie zostato wszczete
dnia 30 stycznia 2014 r., zatem Zamawiajacy winien stosowac przepisy zmienione ustawg
z dnia 8 listopada 2013 roku. Biorgc pod uwage powyzsze, informujemy, iz Zamawiajacy

str. 5



nie uwzglednit w specyfikacji przepisow bezwzglednie obowigzujacych, w tym przepisu
art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp. Przepis ten wskazuje jakie umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ze wzgledu na swg wartosc¢ lub przedmiot
podlegajg obowigzkowemu przedktadaniu Zamawiajacemu (biorgc pod uwage ich wartos¢
i jakie sg w tym zakresie obowigzki Wykonawcy).

W § 7 ust. 13 Zmawiajacy prawidlowo wskazat, iz obowigzkiem Wykonawcy jest
przedtozenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Wskazat
rowniez, iz obowigzek ten nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy (wytgczenie nie obowigzuje umow o wartosci wiekszej niz 50000
zh).

Wprowadzajac jednak postanowienia zawarte w § 7 ust 16 Zamawiajacy dokonat
nieuprawnionej modyfikacji przepisu 143 b ust. 8 naktadajac na Wykonawce obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu (celem uzyskania jego zgody) umowy lub projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi takze do umodw
o wartosci nizszej niz okreslona w ust 13. ( 0,5% wartosci umowy). Rozszerzyt ten
obowigzek na wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, bez wzgledu na ich warto$¢ umowy.

Wykonawca pragnie zauwazy¢, ze w zakresie umow podwykonawczych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Wykonawca ma jedynie obowigzek przedtozenia
kopii zawartej umowy, a nie wystepowania o0 zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy
w sposéb nieuprawniony zada od Wykonawcy uzyskania zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi i niezgodnie
Zz przepisami bezwzglednie obowigzujacymi przewiduje tez sankcje w postaci kary
umownej za nieuzyskanie tej zgody.

W zakresie umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Zamawiajacy nie wnosi ani zastrzezen ani sprzeciwu ani nie wyraza zgody na ich
zawarcie, a jedynie zgodnie z art. 143 b ust. 9 informuje Wykonawce, ze termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 143 ust. 2 i wzywa go do zmiany umowy
w tym zakresie .

Zwracamy sie zatem z prosbg o uwzglednienie przez Zamawiajacego w niniejszej
specyfikacji przepisow bezwzglednie obowigzujacych i prosimy m.in. o wykreslenie
w catosci postanowien zawartych w § 7 ust. 16 projektu Umowy jako sprzecznych
z ustawa i pozostalymi zapisami umowy, zwlaszcza, ze procedura zatwierdzania
podwykonawcéw robdot budowlanych oraz obowigzek Wykonawcy w zakresie umoéw

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy i ustugi uregulowane zostaty
ustepach poprzedzajacych i nastepnych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

Zapis umowy § 7 ust. 16 nie jest sprzeczny z ustawg Prawo zamodwien publicznych.
Postugujac sie terminologia ustawowg brak sprzeciwu zamawiajgcego odnosnie umowy
z podwykonawcg jest wyrazeniem zgody w sposdéb dorozumiany.

Zapisy umowne powinny by¢ interpretowane we wskazany powyzej sposob.

21)

Tres¢ pytania:

Wzoér umowy nie zawiera postanowien okreslajacych prawo Wykonawcy do wstrzymania
(na koszt i ryzyko Zamawiajacego) robot, a w konsekwencji prawa do odstgpienia od
umowy w przypadku braku zaptaty wymagalnych naleznosci ze strony Zamawiajacego.
Ptynnos$¢ finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedng z podstawowych przestanek
prawidtowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy zatozeniu, iz nie bedzie
zadnych opdznien w ptatnosciach ze strony Zamawiajgcego. Inaczej nalezatoby zatozyc
jakis koszt finansowy zwigzany z koniecznoscig okresowego finansowania inwestycji przez
Wykonawce. Stad zasadnym jest, aby Wykonawca miat takie prawa, ktére w sposéb
oczywisty zabezpiecza jego interesy, ktére mogg doznac uszczerbku nie z jego winy.
Prosimy o wprowadzenie w § 6 ponizszego zapisu do umowy:
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. 7. Wykonawcy przystuguje prawo do wstrzymania robdt (na koszt i ryzyko
Zamawiajgcego), w przypadku braku zaptaty wymagalnych naleznosSci ze strony
Zamawiajgcego."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisoéw siwz.

22)

Tres¢ pytania:

W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
prosimy o dodanie w § 10 ust. 3 punktu 5 o nastepujacym brzmieniu:

,Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku gdy odstgpienie od Umowy nastgpi
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Zamawiajgacy dokona odkupienia materiatow
i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
oraz rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy."

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie zmienia zapisow siwz.

dotyczy: Branza budowlana

23)

Tres¢ pytania:

Prosimy o potwierdzenie, iz rozbidorka "trylinki" nie wchodzi w zakres przedmiotu
zamoéwienia.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ koszt rozbidrki "trylinki"

24)

Tre$¢ pytania:

Czy Zamawiajacy moze udostepnic¢ projekty w formie edytowalnej np. dwg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zamieszczenia wyzej wymienionej dokumentacji
w formie edytowalnej.

25)

Tres¢ pytania:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego konstrukcji o ramy pod agregaty
chtodnicze

Odpowiedz:

W miejscu projektowanych konsol wypuszczono podstawe pod konstrukcje wsporczg
konsoli. Wykonawca dobierze konsole pod konkretne centrale wentylacyjne i agregaty
chtodnicze.

26)

Tres¢ pytania:

Prosimy o podanie klasy antykorozyjnosci powtoki malarskiej konstrukcji stalowej oraz
grubosci warstw malarskich.

Odpowiedz:

Nalezy przyjaé kategorie korozyjnosci C3. Grubos¢ warstwy malarskiej wedftug
rozwigzania systemowego - dla klasy C3 (min 160mm)

27)

Tres¢ pytania:

W kosztorysie nie wystepuje pozycja drenaz opaskowy w poziomie fundamentéw,
prosimy o informacje czy nalezy go uwzgledni¢ w wycenie. Zgodnie z opisem projektu
konstrukcji: 'V opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia nie stwierdzono
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wystepowania zwierciadta wod gruntowych ani o charakterze swobodnym ani napietym.
W poziomie fundamentéw nalezy wykonal drenaz opaskowy....Obliczenia fundamentow
przeprowadzono dla ,warunkéw z odptywem". Jlesli nalezy wykonac¢ drenaz prosimy
o przestanie projektu wykonawczego.

Odpowiedz:

Nie ma obowigzku wykonania drenazu opaskowego. Poziom wdd gruntowych jest niski.

28)

Tres¢ pytania:

Prosimy o informacje czy blacha trapezowa =zostata uwzgledniona do wspotpracy
z konstrukcjg hali.

Odpowiedz:

Nie zaktadano petnej wspdtpracy blachy trapezowej z konstrukcjg hali. Przyjeto zgodnie z
PN-EN 1993 1-3 Klase II - wspdipraca blachy fatdowej zapewniajgca statecznoscé
elementow (bez petnej wspdtpracy catego uktadu).

29)

Tres$¢ pytania:

Prosimy o informacje czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ pomost hali(ETAP II).
Odpowiedz:

nie uwzgledniamy pomostu, wykonanie pomostu w drugim etapie.

30)

Tres$¢ pytania:

Prosimy o podanie obcigzenia uzytkowego dla posadzki hali.

Odpowiedz:

W projekcie przyjeto obcigzenie w granicach 7,5-10 kN/m2. W celu doktadniejszego
sprecyzowania obcigzernn wykonawca powinien uzgodnié¢ dobdr wtasciwego rozwigzania z
Inwestorem.

31)

Tres¢ pytania:

Prosimy o podanie rodzaju i ilosci krat stalowych przed drzwiami wejsciowymi.
Odpowiedz: )

PRZED WEJSCIEM GLOWNYM DO HALI PROJEKTUIJE SIE KRATE STALOWA OCYNKOWANA
OGNIOWO, TYPOWA, MODULARNA:

&#x2022; 1200mm x 800mm

&#x2022; grubos¢ catkowita 25mm

&#x2022; oczko 55 x 11 mm,

&#x2022; ptaskowniki nosne 25 x 2 mm,

&#x2022; wtasciwosci antyposlizgowe - kazdy ptaskownik poprzeczny serratowany,
Wpust powinien by¢ wykonczony odpowiednim profilem. Zaleca sie wykonanie
odwodnienia odprowadzajacego wody opadowe - kratka spustowa potaczona rurg 50 mm
z instalacjg deszczowa.

32)

Tres¢ pytania:

Prosimy o udostepnienie rysunkow wykonawczych balustrad.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia rysunki wykonawcze balustrad, sztuk 1.
Rysunek w zatgczeniu.

33)

Tres¢ pytania:

W pozycji 129 przedmiaru robdt konstrukcyjno - budowlanych brakuje 31 m2 $cian
dziatowych. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedz:
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Przy wynagrodzeniu ryczattowym podstawe wyceny prac stanowig PB, PW i STWIiOR.
Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument pogladowy i pomocniczy. Z tego
wzgledu, jesli konieczno$¢ wykonania okresSlonych robdét wynika z projektu, uznaje sie je
za objete przedmiotem zamodwienia i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

dotyczy: Branza sanitarna

34)

Tres¢ pytania:

Prosze o udostepnienie kart doborowych central wentylacyjnych i agregatéw
chtodniczych.

Odpowiedz:

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej powinien przyja¢ do kalkulacji
urzgdzenia ktére bedzie montowat. Urzadzenia muszg spetniaé wszystkie parametry ktére
zatozyt projektant.

35)
Tre$¢ pytania:
Czy odcinki kanalizacji sanitarnej:
- od studni S4 do hali produkcyjnej realizowanej w pdzniejszym etapie
- od studni S3 do hali produkcyjnej realizowanej w pdzniejszym etapie
maja by¢ wykonane w catosci przy realizacji pierwszego etapu
inwestycji ?
Odpowiedz:
Odcinki kanalizacji sanitarnej od studni S4 do hali produkcyjnej i od studni S3 do hali
produkcyjnej realizowa¢ wg. projektu II etap.

36)

Tres¢ pytania:

Czy odcinek kanalizacji deszczowej od studni DC4 do hali produkcyjnej realizowanej
w pozniejszym etapie ma by¢é wykonany w catosci przy realizacji pierwszego etapu
inwestycji ?

Odpowiedz:

Rozpatrywany odcinek kanalizacji deszczowej realizowany bedzie w II etapie realizacji

37)

Tre$¢ pytania:

Prosze o potwierdzenie, ze trasa instalacji doziemnej gazu od punku ,PRP" do punktu
.G6" opracowana w dokumentacji przez Zaktad Gazowniczy Rzeszow zostata wykonana,
jezeli nie prosze o podanie termindw wykonania tego przyfacza przez ZG Rzeszéw.
Odpowiedz:

Odcinek ,,PRP” do ,,G6” wykonywany na obecnym etapie — ujety w przedmiarze robot i
rys. szczegétowym dokumentacii.

38)

Tres¢ pytania:

W projekcie konstrukcji pojawia sie informacja o koniecznosci wykonania drenazu
opaskowego na ktéry nie ma dokumentacji projektowej ani przedmiaréw. W przypadku
potwierdzenia konieczno$¢ wykonania drenazu prosze o uzupetnienie dokumentacji
przetargowej o kompletny projekt drenazu opaskowego umozliwiajacy jego poprawng
wycene.

Odpowiedz:

Nie wykonuje sie drenazu opaskowego.
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Zmiany nr 3 tresci siwz ZP 4/2014/CZP

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) RARR S.A. dokonuje
zmiany tresci siwz w zakresie terminu skfadania i otwarcia ofert.

Punkt 11 siwz otrzymuje brzmienie:

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

11.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, ul. Szopena 51, pok. nr 317 -
Sekretariat, nie pdzniej niz o godzinie 12:00 w dniu 31 marca 2014 r.

11.2 Oferta ztozona po terminie okreslonym w pkt 11.1. zostanie zwrécona Wykonawcy
bez otwierania. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o zitozeniu oferty po
terminie i zwrdéci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

ZMIANA I COFNIECIE OFERTY
11.3. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte za pomocg pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert.

11.4. Koperta (opakowanie) powinna by¢ oznaczona okresleniem: ,zmiana" Ilub
~wWycofanie".

11.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno by¢ dostarczone zgodnie
z postanowieniami punktu 11.3.

OTWARCIE OFERT
11.6. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu, w ktérym uptywa termin ich zfozenia.
Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 31 marca 2014 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie
Zamawiajgcego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 315.

11.7. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamdwienia.

11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawcow oraz informacje dotyczace ceny kazdej z ofert,
zostang ogtoszone przez Zamawiajacego podczas otwarcia ofert.

11.9. Oferty, dla ktérych powiadomienie o wycofaniu zostato przedtozone zgodnie
z punktem 11.3 nie zostang otwarte i zostang niezwtocznie zwrécone Wykonawcy.
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